

Efecto / Producto / Actividad	PM	PM/int	PM/ext	Inic.	Fin	Cont	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PM/M
Total	16	6	10	1	12	S													1,3
Disponibles	16	6	10																
DIF	0	0	0																
100) Desarrollo del glossariumBITri interactivo basado en tecnología de Wikipedia																			PM: 4,0 (25%)
110) Creación del gB-i v2 con funcionalidad mejorada (plataforma multilingüe, facilidades de discusión, edición, coordinación automática)	1,6	0,9	0,7	1	12	S													0,13
111) Especificaciones técnicas	0,4	0,1	0,3	1	1	S	0,40												0,40
112) Desarrollo del sistema	0,6	0,5	0,1	1	9	N	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
113) Revisión de funcionalidad y usabilidad	0,6	0,3	0,3	3	12	N			0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
120) Incorporación de componentes de red semántica	1,2	0,6	0,6	2	9	S													0,15
121) Extensiones para la anotación de datos semánticos	0,6	0,3	0,3	2	3	S	0,30	0,30											0,30
122) Extensiones para el análisis de red semántica	0,6	0,3	0,3	3	9	N			0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
130) Desarrollo de herramientas para la visualización y recuperación de información	1,2	0,6	0,6	4	10	N													0,17
131) Visualización de red semántica	0,6	0,3	0,3	4	9	N				0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
132) Otras técnicas de visualización	0,6	0,3	0,3	6	10	N						0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
200) Cobertura de las actividades de publicación y gestión sostenible del glossariumBITri-i																			PM: 3,7 (23%)
210) Plan de desarrollo del gB y priorización de contenidos	0,6	0,2	0,4	1	4	S													0,15
211) Revisión de actividades pendientes: edición de artículos revisados; revisión de artículos pendientes; apertura de artículos	0,3	0,1	0,2	1	2	S	0,15	0,15											0,15
212) Plan trianual para el gB-i	0,3	0,1	0,2	3	4	S			0,15	0,15									0,15
220) Gestión de usuarios y sistematización de flujos de edición	1	0,5	0,5	1	12	S													0,08
221) Gestión de usuarios	0,4	0,2	0,2	1	12	S	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
222) Automatización de los flujos de edición	0,6	0,3	0,3	5	6	S				0,30	0,30								0,30
230) Transferencia de contenidos y desarrollo de nuevos artículos	1	0,3	0,7	1	12	S													0,08
231) transferencia de los contenidos de gB-i v1 según priorización (210)	0,4	0,2	0,2	1	3	S	0,13	0,13	0,13										0,13
232) apertura y desarrollo de nuevos artículos (a parte de 321)	0,6	0,1	0,5	4	12	S				0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
240) Dinamización y vinculación de contenidos en plataformas asociadas y redes sociales	1,1	0,3	0,8	2	12	S													0,10
241) Dinamización y vinculación de contenidos dentro del sistema gB-i	0,4	0,1	0,3	2	12	S		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
242) Vinculación de contenidos con plataformas asociadas (BITrum, UPSE, IS4SI)	0,4	0,1	0,3	4	12	S				0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
243) Vinculación de contenidos con redes sociales	0,3	0,1	0,2	2	12	S			0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
300) Cobertura de la clarificación conceptual dentro del marco de la cumbre científica de la International Society for Information Studies 2017																			PM: 2,8 (18%)
310) Interfaz, instrucciones y gestión de usuarios	0,8	0,3	0,5	1	3	S													0,27
311) Edición de contenidos para la introducción y guiado de los usuarios	0,4	0,1	0,3	1	2	S	0,20	0,20											0,20
312) Gestión de usuarios	0,4	0,2	0,2	1	3	S	0,13	0,13	0,13										0,13
320) Creación y gestión de artículos ligados a la cumbre científica IS4SI-2017	1,2	0,4	0,8	1	3	S													0,40
321) Selección de propuestas y apertura de nuevos artículos (con editores asociados)	0,4	0,1	0,3	1	2	S	0,20	0,20											0,20
322) Gestión de flujos de edición	0,4	0,2	0,2	2	3	S		0,20	0,20										0,20
323) Curación de contenidos	0,4	0,1	0,3	2	3	S		0,20	0,20										0,20
330) Dinamización de discusión y edición	0,8	0,2	0,6	1	3	S													0,27
331) Comunicación con la comunidad de editores y autores sobre ediciones en curso	0,4	0,1	0,3	1	3	S	0,13	0,13	0,13										0,13
332) Comunicación con editores y autores participantes para la agilización de las actividades de edición	0,4	0,1	0,3	1	3	S	0,13	0,13	0,13										0,13
400) Desarrollo del sistema de publicaciones multimodal vinculado al glossariumBITri mancomunados por un consocio académico internacional																			PM: 1,8 (11%)
410) Desarrollo y gestión del convenio	0,5	0,2	0,3	2	12	S													0,05
411) Elaboración y firma del convenio	0,3	0,1	0,2	2	3	S	0,15	0,15											0,15
412) Gestión del convenio	0,2	0,1	0,1	3	12	S			0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
420) Gestión de edición del gB-m	1,3	0,3	1	2	12	S													0,12
421) Distribución de roles operativos y de gestión según el modelo de sistema viable	0,3	0	0,3	2	4	S	0,10	0,10	0,10										0,10
422) Sistema de gestión y coordinación editorial distribuida	0,4	0	0,4	2	4	N	0,13	0,13	0,13										0,13
423) Plan trianual para el gB-i, gB-j, gB-b	0,2	0,1	0,1	4	5	S				0,10	0,10								0,10
424) Gestión operativa	0,4	0,2	0,2	4	12	S				0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
500) Aplicación y desarrollo del sistema de clarificación conceptual para el desarrollo interactivo de la International Encyclopedia of Systems and Cybernetics (IESC)																			PM: 3,7 (23%)
510) Desarrollo de la plataforma para la IESC-i	1,5	0,7	0,8	5	11	S													0,21
511) Especificaciones técnicas	0,3	0,1	0,2	5	6	S				0,15	0,15								0,15
512) Adaptación de la plataforma gB-i a las especificaciones de la IESC-i	0,4	0,2	0,2	6	7	S					0,20								0,20
513) Desarrollo de funcionalidades específicas	0,4	0,2	0,2	7	8	S					0,20	0,20	0,20						0,20
514) Revisión de funcionalidad y usabilidad	0,4	0,2	0,2	8	11	N							0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
520) Transferencia de contenidos	0,9	0,2	0,7	7	10	S													0,23
521) Creación de los artículos contenidos en la IESC y transferencia de los contenidos correspondientes	0,6	0,2	0,4	7	10	S							0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
522) Asignación de editores	0,3	0	0,3	8	10	N							0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
530) Gestión de usuarios y flujos de edición	0,6	0,2	0,4	8	12	S													0,12
531) Gestión de usuarios	0,3	0,1	0,2	8	12	S							0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
532) Gestión de flujos de edición	0,3	0,1	0,2	8	12	S							0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
540) Dinamización de discusiones y edición de nuevos contenidos	0,7	0,1	0,6	8	12	S													0,14
541) Edición de nuevos artículos y revisiones	0,3	0,1	0,2	10	12	S									0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
542) Comunicación con la comunidad de editores y autores sobre ediciones en curso	0,2	0	0,2	8	12	S							0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
543) Comunicación con editores y autores participantes para la agilización de las actividades de edición	0,2	0	0,2	10	12	S									0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Intensidad de trabajo:							1,58	2,33	2,10	1,07	1,13	1,35	1,25	1,41	1,21	1,13	0,76	0,66	